

工事名称: _____															作成者		
週 間 工 程 表																	
月	3月																
日	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	備考	
工 種	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土		
<塗装工事>																	
				天井・壁													
			養生	下塗	上塗	養生ばらし清掃	養生	下塗		上塗	養生	下塗	上塗		養生ばらし清掃		
			南面バルコニー天井・壁塗装工事				7F~5F			4F~2F							
			1号系統・2号系統				廊下天井・壁塗装工事										
			↔		↔			↔									
			避難ハッチ洗い工事		隔て板塗装工事			避難ハッチ洗い工事		避難誘導シール貼り							
<タイル工事>																	
													北・東面 北・西面 南面				
備 考	天候により工程が変わる事があります。																